ATA

- 25/09 - Desenvolvimento site
- 26/09 - Desenvolvimento site
- 27/09 - Desenvolvimento site
- 03/10 – Início da pesquisa e levantamento de informações sobre as tecnologias NFC/RFID.
- 15/10 – Finalização do esboço do primeiro circuito, desenvolvido com base nas pesquisas realizadas.
- 16/10 – Aquisição dos materiais restantes e início da montagem do circuito NFC/RFID.
- 17/10 – Realização dos primeiros testes e verificações de funcionamento.
- 20/10 – Finalização do esboço do circuito NFC e início do desenvolvimento da proposta EMFI. Também foram realizadas as primeiras medições e iniciada a criação do site do projeto.
- 27/10 - Encontro entre os integrantes para alinhamentos.
- 30/10 - Encontro entre os integrantes para alinhamentos finais.
- 01/11 – Finalização do escopo do projeto e da documentação técnica.
- 03/11 – Apresentação do projeto ao professor para avaliação e feedback.
- 05/11 – Apresentação do projeto na Feira de Projetos.